

## ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVBY

Název stavby :	<b>Zateplení objektů MŠ U Elektrárny 1777, Kraslice</b>		
Č.a.	<b>13151813</b>		
Datum zahájení přejímacího řízení:	30.10.2013		
Datum ukončení přejímacího řízení:	5.11.2013		
Popis :	Zateplení objektů MŠ: ETICS firmy Weber - výchovný pavilón, hospodářský pavilón, spojovací chodba; zateplení střechy na spojovací chodbě výměna oken a dveří – spojovací chodba a část v hospodářském pavilonu		
Objednatel:	Město Kraslice, nám.28.října – 358 01 Kraslice		
Zhotovitel :	DOZORSTAV s.r.o.; Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary		
Projektant:	Ing. Helena Michálková, Nová kyselka 36, 362 72 Kyselka		
Projekt :	Zateplení objektů MŠ U Elektrárny 1777, Kraslice		
Smlouva o dílo ze dne	24.7.2013		
Stavební povolení :	580/10/SÚ/Moh ze dne 1.4.2010 vydané Stavebním úřadem v Kraslicích		
Datum zahájení prací dle smlouvy:	26.7.2013	Datum skutečného zahájení prací:	26.7.2013
Práce provedené nad rámec SoD :	- Viz. soupis víceprací – samostatná faktura		
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad a termíny jejich odstranění:	- Dokončení terénních úprav – finální úprava a osetí - Dodávka stahovacích schůdků v hospodářském pavilonu - Dokončení podbití nad vstupy hospodářského pavilonu - Oprava lávky na půdě hospodářského pavilonu - Začištění stěn a podhledu kolem stahovacích schůdků ve výchovném pavilonu - Výměna kliky u dveří do kotelny - Tmelení kolem kotev hromosvodu - Dokončení klempířských prací - lemování		
	Termín odstranění 7.11.2013		
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdané stavby:	termín úplného vyklizení staveniště 7.11.2013		
Předané doklady:	1. Čestná prohlášení zhotovitele o provedení díla o uložení odpadů Prohlášení zástupce firmy Weber o provedení stavby a dodržení technologie ETIC		
	2. Prohlášení o shodě, certifikáty - desky z pěnového polystyrenu BACHL - weber.pas marmolit - weber.pas silikon - weber.pas podklad		




- pěnový polystyren Styrotrade
  - weber tmel 700
  - výrobky z minerální vlny – Rockwool
  - sklovláknité perlinkové tkaniny
  - PVC okna OVLO
  - PVC okna OVLO Classic
  - PVC vchodové dveře AVANTGARDE
  - výrobky TiZn RHEINZINK
  - protipožární půdní schody LSF FAKRO
  - ventilační turbíny LOMANCO
3. Revizní zprávy
- revize hromosvodu
4. Ostatní doklady
- potvrzení o uložení odpadu
  - stavební deníky

**Datum ukončení přejímacího řízení: 5.11.2013**

Dnešního dne bylo podepsanými zástupci zhotovitele a objednatele uskutečněno předání a převzetí prací a dodávek stanovených SoD. Práce byly provedeny v rozsahu stanovených smlouvou a platných ČSN v předepsané kvalitě.

Objednatel přejímá tyto ukončené práce bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu, jsou uvedeny v tomto zápise, včetně lhůt k jejich odstranění.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí dodavatel po dobu stanovenou ve smlouvě o dílo, jinak platí ustanovení obchodního zákoníku č.513/1992 Sb zejména §562.

	Jméno a příjmení:	Funkce:	Podpis
Zástupci objednatele	pan Emil Bahno	Vedoucí odboru RaSMM	
	Ing. Helena Michálková	technický dozor	
Zástupci zhotovitele	paní Regina Krnáčová	jednatel společnosti	
	pan Eduard Juraška	stavbyvedoucí	