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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice

Zasady organizace vystavby

DSP/DZS, 9/2014
z.€. 2014-35

1. Identifikacni udaje

1.1. Stavba:

1.2. Nazev mostu:

1.3. Katastralni obec:
Obec:

1.4. Kraj:

1.5. Objednatel, stavebnik:

1.6. Uvazovany spravce:

1.7. Projektant:

1.8. Pozemni komunikace:
1.9. Pfemost. prekazka:
1.10. Uhel k¥izeni:

Rekonstrukce-vystavba silniéniho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Most ev.€. MK-14 pres Stfibrny potok

Kraslice

Kraslice

Karlovarsky

Mésto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
Mésto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
PONTIKA s.r.o., Stirova 352/15 360 04 Karlovy Vary, IC 26342669

Kanceldr: Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz
zodpovédny projektant: Ing.Ludék Oberhofner,
¢islo autorizace 0300923

MK Lipova cesta, sjezd ke garazim
Stfibrny potok
~50°

2. Zakladni udaje o mosté po rekonstrukci ( dle €SN 736200)

Charakteristika mostu
Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Svétlost

Sikmost mostu

Sitka mostu

Volna Sitka mostu
Sitka mezi obrubniky
Volna vyska na mosté
Vyska mostu
Stavebni vyska

Plocha nosné konstrukce

Navrhové zatizeni

: Sikmy jednopolovy most, Zzelezobetonovy deskovy
:8,95m

: 8,60m

: Sikma: 5,26m , kolma: 4,00m (horni Uroven)
: 50°

:4,60m

:4,00m

:3,50m

: neomezena

: ~3,00m

:0,445m

: 35,3m2

: EN 1991-2 v akt.znéni (zatiZzeni dopravou , model LM1,

regulacni soucinitele a pro skupinu PK 2)
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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 9/2014
Zasady organizace vystavby z.¢. 2014-35

3. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vcetné jeho odvodnéni

StaveniSté mostu se nachdzi v intravildnu na okraji mésta Kraslice. Terén je Clenity, vyskovy rozdil mezi
pravym brehem potoka v prostoru garazi a MK Lipova cesta je cca 3,0m.

4. Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a Uidaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemkd, které zajistuje stavebnik/objednatel

Obvod staveniSté vychazi z usporadani stavby. Obvod stavenisté je graficky znazornén v pfiloze B.2-
Koordinacni situace. Souradnice lomovych bodd obvodu stavenisté jsou v pfiloze ¢.1 této zpravy.
Stavenisteé je situovano na pozemcich:

p.p.C. 1685, k.U. Kraslice [673293]
p.p.¢. 1734/3 , k.0. Kraslice [673293]
p.p.C. 6562, k.U. Kraslice [673293]
p.p.C. 6747/1, k.u. Kraslice [673293]

Udaje o pozemcich jsou v pfiloze E.2 — Zaborovy elaborat.

5. Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Plocha pro zafizeni stavenisté bude urcena po dohodé se stavebnikem.

6. Navrh postupu a provadéni stavby

Postup provadeéni stavby je vécné a ¢asové popsan v harmonogramu vystavby (pfiloha ¢.2 a v technické
zpraveé ).

7. Mozné napojeni na zdroje (voda,elektricka energie, pfipadné plyn, telekomunikace)

Napojeni na elektrickou energii a pitnou vodu neni v misté stavenisté k dispozici.

8. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

S odpady z vystavby bude zhotovitel nakladat ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a podle
prisludnych provadécich vyhlagek k tomuto zdkonu (Vyhldska ¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog
odpad(, Vyhlaska ¢.351/2008 MZP o podrobnostech nakladani s odpady).

Zatridéni odpad
Dle vyhlasky ¢. 383 Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 17.10.2001
Katalog odpadl

Koéd druhu Nazev druhu odpadu Popis materialu Kategorie
odpadu podle katalogu
170101 beton vybourany beton 0

betonova sut
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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 9/2014
Zasady organizace vystavby z.¢. 2014-35

170301 asfalt vybourany AB kryt N
s obsahem dehtu

17 04 05 kovy betonarska vyztuz 0

170504 vytéZzena zemina vytéZenda zemina 0

170107 smésny stavebni vytéZena stard konstrukce 0
odpad vozovky (bez asf. krytu)

05 01 05 unik ropnych latek odpady v pfipadé havarie N

Odpady s kédem 17 01 01, 17 05 04 a 17 01 07 budou odvezeny na skladku .
Odpady s kédem 17 04 05 budou odvezeny do sbérnych surovin.

Odpady s kddem 17 03 01 a 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo
budou predany firmé, kterd odebira cely sortiment odpadi podle Katalogu odpadt.

9. Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)
Pristup na stavenisté je z MK Lipova cesta.

10. Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Dopravni opatfeni béhem vystavby jsou samostatnou pfilohou dokumentace (pfiloha ¢. E1).

11. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi

Pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v zdkoné ¢.309/2006 Sb. ( Zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ) v ndvaznosti na zakon ¢.262/2006 Sb., ( Zakonik
prace ) a zdkoné 591/2006 Sbh. ( O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich ).

Karlovy Vary, 9/2014 vypracoval: Ing.Ludék Oberhofner

Pfiloha : 1) Souradnice lomovych bod( obvodu stavenisté

2) Harmonogram vystavby
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Souradnice lomovych bod( obvodu stavenisté
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873078,563
873071,642
873070,023
873068,546
873067,022
873067,095
873063,449
873069,483
873074,884
873077,676
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873082,980
873087,730
873083,365
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995755,584
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995731,826
995722,214
995720,062
995733,194
995733,290
995740,029
995742,214
995748,948
995754,673



Rekonstrukce-vystavba silni€éniho mostu- Lipova cesta, Kraslice, DSP/DZS, 09/2014

Zasady organizace vystavby
Pfiloha €. 2 - Harmonogram vystavby

Navrh harmonogramu vystavby

Tyden
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DIO-1.etapa

Pfiprava stavenisté

Zemni prace pro mikropiloty a zaloZeni

Sanace stavajiciho zdiva zarubnich zdi na levém brehu

ZaloZeni a stavba nové zdi na pravém biehu

Ztizeni mikropilot

Podkladni betony, ulozné prahy mostu

Ztizeni kamennych zahozl
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=
o

Rimsy

=
[N

Izolace mostovky

=
N

Ochrana izolace mostovky a rubu UP
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Drenaze, vyplné za rubem UP
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DIO-2.etapa
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Demolice nosné konstrukce pivodniho mostu
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Odstranéni Zivicnych vrstev vozovky nad plvodnim mostem
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Dokonéeni sanace zdiva zdi, dozdéni zdiva pod mostem
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Zemni prace pro vozovku mimo most
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Podkladni vrstvy vozovky (mimo most)
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Pokladka Zivicnych vrstev vozovky
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Zfizeni tésnénych spar ve vozovce

N
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Osazeni zabradli
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Terénni Upravy




